各位董事，

UUL Global 的收购今天正式完成。我想向大家汇报一下我们正在搭建的并购后整合系统——**UUL Compass**。

一、Compass 是什么

Compass 是我们的**并购后100天整合指挥中心 + 运营操作系统**。它不是一个简单的任务管理工具，而是 UUL 未来整个运营的数字大脑。

两个核心功能：

1）100天整合计划追踪器

从今天（Day 1）到7月10日（Day 100），所有整合工作的进度、责任人、截止日期、阻塞问题——全部在一个系统里可视化。董事会成员、CEO、COO、CFO 都可以随时查看和参与。目前已经从过去几次 board sync 中提取了 22 个关键任务，分布在 6 个工作流中：

- **财务整合** — VP Finance 招聘、Silfab AR 催收、应收账款保理、桥接融资
- **运营合并** — 承运商合同整合、美航/星航/UUL 激励对齐、深圳仓扩建
- **销售引擎** — Target Account List、DataMine API、新客户开发
- **品牌与营销** — 企业宣传册重做、Ben Fogarty 外包启动
- **技术与AI** — Compass 系统本身、Pallet AI 报价集成
- **组织与人力** — CEO/COO 任命公告、Marco 留任评估

每个任务有优先级（Critical / High / Medium / Low）、负责人、截止日期、状态（待办 / 进行中 / 阻塞 / 完成）。看板视图一目了然。

2）运营数据中枢

长期来看，Compass 会成为 UUL 所有运营数据的统一平台：

- 客户档案与销售漏斗
- 承运商管理（合同、航线、费率卡）
- 报价系统（origin → ocean → destination 三段式费用分解）
- 货运全生命周期追踪（订舱 → 提单 → 报关 → 送货 → 签收）
- 财务可视化（应收/应付、现金流、KPI 趋势）
- 会议决议与行动项追踪

所有数据按实体隔离（UUL、美航、星航、Sage Line），权限按角色分级。

二、为什么现在做这个

三个原因：

① 并购后整合的黄金窗口

收购后的前100天决定了整合的成败。我们需要一个系统把所有整合工作串起来，让每个人清楚自己要做什么、什么时候做完、谁在阻塞谁。靠微信和邮件管不住这个复杂度。

② 量化隐性知识

我们公司最有价值的资产之一是各位脑子里的经验——承运商关系、定价逻辑、客户偏好、操作规程。这些知识目前分散在个人的邮件、微信、甚至记忆中。Compass 的100天计划本质上是一个**知识提取工程**，通过系统性的任务分解，把这些隐性知识变成结构化数据。

③ 为 AI 全链路运营打基础

我们和 Pallet 的报价 AI 合作已经进展到 95%。下一步是把 Compass 里的承运商费率、客户 SOP、货运数据全部接入 Pallet，实现从报价到追踪到开票的全链路 AI 自动化。终极目标：**90% 的运营由 AI 完成，人类做决策和关系管理。**

三、系统概况

- 已完成前端 Demo，包含仪表盘、看板、决议追踪、团队管理、登录系统
- 移动端优先设计——手机上可以直接查看和操作，支持添加到桌面快捷方式
- 正在进行部署，预计本周内全体可通过链接访问
- 数据库设计已完成（47张表，覆盖组织、客户、承运商、报价、货运、财务、海关、文档等12个业务域）
- 首批用户8人：Jerry、葛总、Billy、Season、Jason、Josh、Serena（林静 CFO）、David（工程师）

四、分阶段交付

阶段	时间	交付内容
Phase 1	本周	100天计划看板 + 仪表盘上线，全员可用
Phase 2	第3–4周	承运商管理 + 费率卡 + 报价系统（接通 Pallet AI）
Phase 3	第5–7周	货运追踪 + 财务可视化（AR/AP + 现金流）
Phase 4	第8–12周	全平台集成（邮件通知、文档中心、日历、PDF导出）

五、对各位的期待

系统上线后，我希望各位能够：

1. 定期查看自己负责的任务和里程碑的进度
2. 在系统中更新任务状态，而不是通过微信口头汇报
3. 把重要的操作经验和 SOP 逐步录入系统

这个系统是为大家服务的。用得越多，数据越准确，AI 能做的事就越多，我们每个人的工作量就越少。

Demo 链接本周内发到群里，届时请各位在手机上试用一下，有任何反馈直接在群里说。

Jerry